# CHECKLIST EXECUTIVO – CLÍNICA RECONSTRUIR

Local: Av. Assunção, nº 273 – Cabo Frio/RJ Horizonte de Planejamento: 12 meses

Kisão Financeira: Crescimento sustentável, reinvestindo lucros e captando patrocínios.

## ★ FASE 1 – FUNDAÇÃO E MINDSET EMPREENDEDOR (Mês 1)

Objetivo: Organizar finanças, alinhar mentalidade e estabelecer a base da marca.

Tarefa	Prazo	Custo Estimado	Responsável
Criar <b>plano financeiro</b> (pró-labore, caixa, investimento)	Seman a 1	R\$ 0 (planilha)	Moisés
Definir <b>identidade visual</b> e slogan da clínica	Seman a 2	R\$ 500 (design Canva Pro ou freelancer)	Daniele
Criar <b>documentos legais</b> (LGPD, TCLE, Política de Gravação)	Seman a 3	R\$ 400 (modelo jurídico)	Moisés
Configurar conta PJ + CNPJ + MEI se necessário	Seman a 4	R\$ 250	Ivone
Criar plano de reinvestimento mensal (10%)	Seman a 4	R\$ 0	Daniele & Ivone

Critério de sucesso: Clínica registrada, marca definida e fluxo financeiro controlado.



**Objetivo:** Criar presença digital e se posicionar como autoridade em neuroterapia.

Tarefa	Prazo	Custo Estimado	Responsável
Criar Instagram, YouTube, TikTok e Podcast Reconstruir	Seman a 5	R\$ 0	Moisés
Comprar equipamentos para gravação	Seman a 6	R\$ 4.500	Moisés
→ 2 microfones lapela (R\$ 300) / 2 ring lights (R\$ 400) / tripé + câmera ou celular (R\$ 3.000) / painel acústico simples (R\$ 800)			
Montar <b>miniestúdio</b> na sala de yoga (painel + logo + iluminação)	Seman a 7	R\$ 600	Moisés
Gravar <b>4 vídeos duplos + 8 individuais</b> (conteúdo base do canal)	Seman a 8	R\$ 0	Daniele & Ivone
Criar identidade digital (arte dos posts + capa + thumbnails)	Seman a 8	R\$ 300	Freelancer/Canv a Pro

#### Subtotal Fase 2: R\$ 5.400

( Duração: 8 semanas (início do marketing)

Critério de sucesso: canais no ar + 12 vídeos publicados + identidade visual

consistente.

## FASE 3 – INFRAESTRUTURA E NEUROTERAPIA (Meses 4–6)

**Objetivo:** Equipar o espaço e iniciar atendimentos com base científica.

Tarefa	Prazo	Custo Estimado	Responsáv el
Reorganizar <b>5 espaços da clínica</b> (layout e estética)	Seman a 9	R\$ 1.000 (decoração leve)	Daniele
Comprar equipamentos terapêuticos iniciais	Seman a 10	R\$ 11.500	Moisés

→ Biofeedback HRV (R\$ 3.000) / Neurofeedback básico (R\$ 4.500) / Iluminação sensorial e aromaterapia (R\$ 1.000) / Notebook (R\$ 3.000)			
Instalar <b>sistema Reconstruir</b> (agenda + prontuário + relatórios)	Seman a 12	R\$ 0 (desenvolvimento próprio)	Moisés
Padronizar <b>protocolos terapêuticos</b> (ansiedade, sono)	Seman a 14	R\$ 0	Daniele & Ivone
Criar relatórios de progresso e fichas eletrônicas	Seman a 15	R\$ 0	Moisés
Iniciar atendimentos piloto	Seman a 16	R\$ 0	Equipe Clínica

Subtotal Fase 3: R\$ 12.500

Duração: 3 meses

Critério de sucesso: sala equipada, protocolos funcionando, 10 pacientes ativos.

## **SETASE 4 − CAPACITAÇÃO E POSICIONAMENTO CIENTÍFICO (Meses 6–9)**

@ Objetivo: Elevar o nível técnico das terapeutas e iniciar reconhecimento científico.

Curso	Duração	Custo Estimado	Responsáv el
Neurociência Aplicada	2 meses	R\$ 600	Daniele
Biofeedback/Neurofeedback (BCIA)	6 meses	R\$ 3.000	Ivone
EMDR ou Brainspotting	6 meses	R\$ 2.500	Daniele
Mindfulness Clínico (MBSR)	8 semanas	R\$ 800	Ambas
Ética e LGPD	1 mês	R\$ 300	Ambas
Metodologia Científica e Escrita	2 meses	R\$ 600	Ivone

Subtotal Fase 4: R\$ 7.800 Duração: 3 meses

Critério de sucesso: terapeutas certificadas, protocolos Revisão 2.0 aplicados, menção científica em mídias sociais.

## **EXEMPLE S – ESCALABILIDADE, PATROCÍNIOS E EXPANSÃO (Meses 10-12)**

o Objetivo: Fazer o negócio se pagar, atrair patrocínios e planejar segunda unidade.

Tarefa	Prazo	Custo Estimado	Responsáv el
Criar apresentação para patrocinadores (deck visual + proposta)	Semana 40	R\$ 400 (design)	Moisés
Criar lista de potenciais patrocinadores locais	Semana 41	R\$ 0	Daniele & Ivone
Apresentar projeto Reconstruir Experience (evento)	Semana 44	R\$ 1.000	Moisés
Buscar parcerias com resorts, spas e lojas de bem-estar	Semana 46	R\$ 0	Ivone
Lançar 1ª turma de curso/workshop Reconstruir	Semana 48	R\$ 500	Daniele
Produzir vídeo institucional premium (3 min)	Semana 49	R\$ 1.500	Moisés

Subtotal Fase 5: R\$ 3.400

Duração: 3 meses

Critério de sucesso: 3 patrocinadores fechados + 1 evento realizado + novo ciclo de expansão planejado.

### RESUMO FINANCEIRO GLOBAL (12 Meses)

Fase	Investiment o	Prioridade
1 – Fundação	R\$ 1.150	• Alta
2 – Marketing & Estúdio	R\$ 5.400	• Alta

3 – Estrutura Clínica	R\$ 12.500	• Alta
4 – Capacitação Técnica	R\$ 7.800	<ul> <li>Média</li> </ul>
5 – Expansão & Patrocínio	R\$ 3.400	Estratégica

- **III** Total Estimado: R\$ 30.250,00
- Podendo ser dividido em 12 meses (R\$ 2.520/mês) com ajustes conforme fluxo de caixa e patrocínios.

## Visão Final

- Início: Clínica funcional e marketing ativo.
- 6 meses: Reconstruir reconhecida como clínica moderna e científica.
- 12 meses: Patrocínios ativos, plano de expansão, e canal consolidado.