Plano Profissional Enxuto E Passo-A-Passo (90 Dias)

Abrir o serviço de Neuroterapia operacional com 1 sala equipada, 2 protocolos prontos e 1 funil de captação rodando

KPIs (até D+90)

- 2 protocolos Reconstruir® publicados (Ansiedade / Sono).
- 20 avaliações iniciais realizadas (triagem padronizada).
- 10 pacientes em acompanhamento (pacotes).
- 8 conteúdos/semana (4 curtos + 2 médios + 2 bastidores).
- Tempo médio de resposta ao lead < 2h.

1) Workstreams (com donos)

- 1. Protocolos Clínicos Daniele (lead) / Ivone
- 2. Capacitação Ivone (lead) / Daniele
- 3. Infra & Equipamentos Você (tech/ops)
- 4. **Sistema Reconstruir** *Você (produto)*
- 5. Marketing & Conteúdo Daniele (porta-voz) / Você (operacional)
- 6. **Legal & Ética** Você (coord.) / Jurídico (apoio)

Cadência: **reunião de 30 min/sem** (seg), **kanban** com To-Do/Doing/Done, **demo** quinzenal.

2) Roadmap 90 dias (4 sprints de 2 semanas)

Sprint 1 (D+1 a D+14) - Fundação

- Protocolos: definir estrutura padrão (anamnese, escalas, contraindicações, plano de 8 sessões).
 - Critério de pronto: template aprovado + escalas escolhidas (GAD-7, PHQ-9, ISI).
- Capacitação: Ética/LGPD (gravações) + TCC Core Skills (módulo introdutório) + HRV básico.
- Infra: comprar HRV/biofeedback + cadeira/iluminação; preparar 1 sala sensorial.
- Sistema: habilitar agenda + prontuário + consentimento digital (mínimo viável).
- Marketing: criar linha editorial e roteiro de 8 vídeos curtos (educativos).
- Legal: aprovar **TCLE de gravação** + política de privacidade (rascunho).

Sprint 2 (D+15 a D+28) - Primeiros Protocolos

- Protocolos: escrever Protocolo Ansiedade v1 e Sono v1.
 - o Critério: documentos versionados + fluxos sessão-a-sessão.
- Capacitação: iniciar EMDR 1 ou Brainspotting 1 (escolher 1 trilha).
- Infra: checklist operacional da sala (POP) + teste de HRV com 3 voluntários.
- Sistema: configurar templates de sessão e relatório automático.
- Marketing: gravar 8 vídeos curtos (solo) + 2 duplos (autoridade).
- Legal: rotinas de **anonimização** + naming padrão de arquivos.

Sprint 3 (D+29 a D+42) – Piloto com Pacientes

- Protocolos: pilotar Ansiedade/Sono com 10 pacientes (triagem → 3 sessões).
 - Critério: fichas completas + métricas pré/pós (GAD-7, ISI).
- Capacitação: Mindfulness (MBSR) 8 semanas (início) + prática guiada.
- Infra: kit de **bastidores** (captura de áudio/vídeo discreta) + rotina de backup.
- Sistema: funil de leads (formulário → WhatsApp → agendamento).
- Marketing: lançar série "Neuro em 60s" (3/sem) + 1 live/quinzena.

Sprint 4 (D+43 a D+56) - Ajuste fino & Ofertas

- Protocolos: revisar v1 com dados do piloto → publicar v1.1 (melhorias).
- Capacitação: prática supervisionada (casos) + CBT-I (insônia) curta.
- Infra: decidir investimento Neurofeedback (BCIA track) (pedido e prazos).
- Sistema: painel de métricas (leads, conversão, presença, escalas).
- Marketing: lançar pacotes premium (8 sessões + HRV + mindfulness guiado).

Sprint 5-6 (D+57 a D+90) - Escala controlada

- Protocolos: abrir 2º horário e lista de espera; documentação POP completa.
- Capacitação: seguir trilha escolhida (EMDR 2 ou Brainspotting 2) agendada.
- Infra: preparar aquisição Neurofeedback (contrato, treinamento).
- Sistema: relatórios mensais automáticos + NPS.
- Marketing: parcerias locais (resorts/spas/médicos) + "Reconstruir Experience" (mini-evento).

3) Passo a passo prático (checklist semanal)

Toda segunda (30 min): planejar semana, puxar cards do kanban. Diário (15 min): stand-up rápido (bloqueios/avanços). Sexta (30 min): revisão de KPIs + publicar 1 resumo (LinkedIn/IG).

Produção de conteúdo (cadência mínima):

• 3 Reels educativos (≤60s), 1 bastidores, 1 carrossel, 1 vídeo duplo, 1 live/quinzena.

4) Entregáveis com "critério de pronto"

 Protocolo Ansiedade v1.1 / Sono v1.1: documento com objetivo, triagem, escalas, plano de 8 sessões, indicadores, contraindicações, scripts de psicoeducação.

- TCLE de gravação + Política LGPD: versão assinável + fluxo de revogação.
- Sala sensorial pronta: iluminação, som ambiente, HRV funcionando, POP afixado.
- Sistema Mínimo Viável: agenda, prontuário, modelos de sessão, relatório automático, funil de lead ativo.
- Kit mídia: 8 vídeos publicados/sem (mínimo), quia de tom de voz e identidade.

5) Decisões agora (para destravar)

- 1. **Trilha de trauma:** *EMDR* **ou** *Brainspotting*? (escolher 1).
- 2. Compra imediata: HRV/biofeedback + iluminação/som; NFB fica para D+60 (pedido).
- 3. Calendário de gravação (1 tarde/semana fixa) e pautas dos 8 vídeos desta semana.

6) Riscos & mitigação

- Excesso de demandas → limitar escopo às 6 frentes; WIP máximo no kanban.
- Atraso de equipamento → começar com HRV/biofeedback e pilotos sem NFB.
- Baixa conversão de leads → ajustar ofertas (pacotes, bônus 1ª sessão), responder
 <2h.

Plano de Mentoria - Clínica Reconstruir

Do início à excelência em Neuroterapia e Marketing Clínico

⊚ Fase 1 – Fundação e Mentalidade Empreendedora(Semanas 1-4)

Objetivo: Fazer as duas enxergarem a clínica como *empresa*, com propósito, identidade e plano de crescimento.

Etapas:

1. Apresentação da visão macro:

- o Mostrar o potencial da clínica como marca regional em Neuroterapia.
- Apresentar o plano de longo prazo dividido em fases.

2. Reestruturação mental e financeira:

- Dividir finanças:
 - Pró-labore pessoal (salário delas)
 - Caixa operacional
 - Fundo de investimento da clínica
- o Criar planilha de fluxo mensal (entradas, saídas, reinvestimento).

3. Identidade e posicionamento:

- Nome, slogan, e conceito visual de luxo terapêutico.
- o Paleta de cores: branco, dourado, cinza-claro, toques de azul-cérebro.
- o Definir missão e promessa:

"Reconstruir mente, corpo e vida através da Neuroterapia moderna."

4. Legalização e ética:

Revisar TCLE, LGPD, e Política de gravação terapêutica.

Objetivo: Tornar Daniele e Ivone as "vozes da Neuroterapia na Região dos Lagos".

Etapas:

1. Criação dos Canais:

- YouTube, Instagram, TikTok, Spotify (Podcast Reconstruir).
- Perfis sincronizados com a marca (bio, fotos, ícones, descrição).

2. Modelo de Conteúdo:

- Vídeos duplos (conversa): reflexões, temas de neurociência, curiosidades.
- o **** Vídeos individuais:** dicas rápidas, bastidores, pensamentos pessoais.
- o **@ Convidados:** médicos, psicólogos, especialistas em bem-estar.

3. Infraestrutura mínima do estúdio:

- o 2 microfones de lapela
- 2 ring lights grandes
- 1 câmera intermediária (Sony ZV-1 ou celular + tripé)
- Painel acústico simples (espuma + MDF decorativo)
- Mesa pequena + cenário minimalista com logo da clínica

4. Roteiro de 1º mês de conteúdo:

Semana	Tema Principal	Formato	Objetivo
1	O que é Neuroterapia	Dupla	Introdução e autoridade
2	Reprogramação mental	Solo	Conteúdo educativo
3	O papel da mente no corpo	Dupla	Interação leve
4	Como a terapia muda o cérebro	Entrevista	Reforço científico

Fase 3 − Operação Clínica e Excelência Terapêutica (Meses 3−4)

Objetivo: Transformar o espaço atual em uma clínica funcional e científica.

Etapas:

1. Infraestrutura:

- Reorganizar os 5 espaços:
 - Sala 1: recepção sensorial (cheiro, som e iluminação).
 - Sala 2-4: consultórios terapêuticos.
 - Sala 5: sala de Yoga e relaxamento guiado (para vídeos também).

2. Equipamentos iniciais de Neuroterapia (fase 1):

Equipamento	Uso	Custo Médio	
Biofeedback HRV (HeartMath)	Coerência cardíaca	R\$ 3.000	
Neurofeedback básico (Muse/NeuroSky)	Atenção e regulação	R\$ 4.500	
Iluminação sensorial e aromaterapia	Ambiente terapêutico	R\$ 1.000	
Notebook intermediário (dados e gravações)	Software e controle	R\$ 3.000	

3.

Cursos essenciais (até 6 meses):

- Neurociência Aplicada
- Biofeedback e Neurofeedback (BCIA Track)
- EMDR ou Brainspotting (1^a e 2^a fases)
- Mindfulness Clínico (MBSR)
- Ética e LGPD (prático para clínicas)

Fase 4 − Escalabilidade e Sustentabilidade (Meses 5−8)

Objetivo: Fazer o negócio se pagar e gerar recursos para expansão.

Etapas:

1. Plano Financeiro:

- Estabelecer metas:
 - 1ª meta: R\$ 10.000/mês de lucro líquido.
 - 2ª meta: R\$ 25.000/mês (com equipamentos e parcerias).
- o Criar fundo mensal de 10% para reinvestimento em tecnologia.

2. Patrocínios e Parcerias:

- o Montar deck de apresentação (1 página) para patrocinadores.
- Justificativa:

"A Reconstruir é a primeira clínica neuroterapêutica de luxo da Região dos Lagos. Sua marca pode estar associada à ciência, bem-estar e inovação."

- Lista inicial de parceiros potenciais:
 - Lojas de saúde e bem-estar
 - Resorts e spas
 - Clínicas estéticas e laboratórios
 - Empresas de equipamentos terapêuticos

3. Plano de Retorno ao Patrocinador:

o Exposição em vídeos, redes sociais e eventos.

- Inclusão da marca em materiais impressos e podcasts.
- Convite para "Reconstruir Experience": evento anual de demonstração.

m Fase 5 – Excelência e Expansão (Ano 2)

Objetivo: Tornar a Reconstruir uma marca regional de referência.

Etapas:

1. Pesquisa científica aplicada:

- Publicação de estudos de caso e livro "Reconstruir: A Neurociência da Mente Humana".
- o Parcerias com universidades para estágios supervisionados.

2. Sistema Reconstruir completo:

- Prontuário digital com gráficos de evolução.
- Painel de indicadores clínicos e financeiros.
- Automação de agendamento e comunicação com pacientes.

3. Modelo de franquia:

- Padronizar protocolos Reconstruir®.
- o Estrutura para expansão para Arraial, Búzios e Araruama.

A Conclusão: A Jornada

A Clínica Reconstruir começa como um sonho local e se transforma em um modelo de referência nacional — um centro onde tecnologia e alma humana se encontram.

Cada passo — do vídeo gravado com celular à sala sensorial equipada — é uma peça do quebra-cabeça de um projeto de vida.