Clínica Reconstruir – Cronograma Estratégico 2025

Fase	Duração	Investimento	Principais Entregas
Fase 1 – Fundação	Mês 1	R\$ 1.150	Plano financeiro, Identidade visual, Política LGPD, CNPJ ativo
Fase 2 – Marketing & Estúdio	Meses 2–3	R\$ 5.400	Criação dos canais digitais, Miniestúdio, 12 vídeos gravados
Fase 3 – Estrutura Clínica	Meses 4-6	R\$ 12.500	Sala sensorial, Equipamentos de Neurofeedback, Protocolos piloto
Fase 4 – Capacitação Técnica	Meses 6-9	R\$ 7.800	Cursos Neurociência, EMDR/Brainspotting, Mindfulness, Metodologia Científica
Fase 5 – Expansão & Patrocínio	Meses 10-12	R\$ 3.400	Deck de patrocinadores, Evento Reconstruir Experience, Vídeo institucional

Cores da marca: dourado e branco | Horizonte de 12 meses | Total estimado: R\$ 30.250 Objetivo: Transformar a Reconstruir na principal referência em Neuroterapia de luxo da Região dos Lagos.